

AIMARKTECH

ESTADO EJECUTIVO DEL PROYECTO

Marca digital y ecosistema de conversión

Preparado para

Alicia Arouesty

Estratega en Tranquilidad Integral

Consultoría	AIMARKTECH
Responsable	José Antonio Aguilar
Actualización	Julio de 2026

Documento de seguimiento y toma de decisiones

1. Resumen ejecutivo

El proyecto cuenta ya con una base digital sólida y operativa. La estrategia de marca, el sitio web, el dominio, el correo profesional, la captación por medio de una guía, el SEO, las páginas legales, las agendas y los cobros de los servicios principales se encuentran implementados.

El foco actual está en dos frentes: consolidar la conversión de los servicios existentes y completar el lanzamiento del reto “Renacer con Tranquilidad”. Para avanzar sin retrabajos, las decisiones más importantes son definir la duración y el precio del reto, confirmar la plataforma de la clase y finalizar la configuración de seguimiento en Brevo.

Lectura ejecutiva

La presencia digital ya está construida. El siguiente salto no depende de crear más activos aislados, sino de cerrar decisiones comerciales, conectar el seguimiento y medir el recorrido completo: registro → clase → reto → servicios.

2. Norte estratégico de la marca

Posicionamiento	Tranquilidad Integral: paz emocional y patrimonio protegido.
Propuesta central	Acompañar a las personas a ordenar su bienestar y su protección patrimonial desde una visión integral.
Identidad profesional	Contador Público, cédula 5906332, Ing. Industrial y Agente de Seguros con Certificación ante la CNSF, cédula C355135.

3. Tablero de avance

Estimación por fase con base en los entregables y configuraciones reportados al cierre de julio de 2026.

Fase	Estado	Avance
0 · Diagnóstico y estrategia	Completada	100%
1 · Fundación digital	Esencialmente completada	95%
2 · Activación y conversión	En curso	80%
3 · Lanzamiento del reto	En curso	40%
4 · Escalamiento y medición	Por desarrollar	10%

4. Principales avances

Estrategia y posicionamiento

- Documento Rector de Marca, diagnóstico ejecutivo y plan de trabajo a 90 días.
- Propuesta de valor aprobada: "Tranquilidad Integral: paz emocional y patrimonio protegido".
- Discurso de marca, valores, semblanza y títulos profesionales homologados.

Fundación digital

- Sitio web profesional y responsivo publicado en aliciaarouesty.com, con identidad visual, logotipo y favicon.
- Dominio, SSL y correo profesional contacto@aliciaarouesty.com configurados.
- SEO técnico implementado: sitemap, robots, canonical, datos estructurados, Open Graph y Google Search Console.
- Páginas legales publicadas: Aviso de Privacidad y Términos.

Captación y seguimiento

- Guía "7 señales" como recurso de captación, con formulario, página de agradecimiento y entrega por correo.
- Secuencia de siete correos activa en Brevo; la nueva versión del correo 1 está lista para sustituirse.
- Plantilla inicial de CRM entregada para organizar prospectos y seguimientos.

Servicios y conversión

- Oferta organizada en Charla gratuita, Consultoría, Acompañamiento y Estrategia, con páginas propias.
- Agenda conectada con Google Calendar y llamados a la Charla de Claridad.
- Pagos habilitados con Mercado Pago: Consultoría \$555; Acompañamiento \$2,222; Estrategia \$7,777 con opción de 3 MSI.

Lanzamiento "Renacer con Tranquilidad"

- Embudo inicial publicado: registro a la clase gratuita del 3 y 5 de agosto y lista de espera del reto.
- Infraestructura preparada para separar correctamente los registros de la clase y del reto.

5. Ecosistema digital implementado

1 Atracción Sitio + SEO	2 Captación Guía + formularios	3 Seguimiento Brevo + correos	4 Conversión Agenda + pagos	5 Escalamiento Reto + cursos
---	--	---	---	--

Estado del flujo: las etapas 1 a 4 están operativas; la etapa 5 está en construcción y depende de las definiciones finales del reto.

6. Pendientes y responsables

6.1 Decisiones e insumos de Alicia

- Definir la duración del reto: 7 o 21 días.
- Definir precio, modalidades y alcance de cada opción.
- Proporcionar o autorizar las ligas de pago del reto en Mercado Pago.
- Validar el contenido del cuaderno digital del reto.
- Grabar el video de regreso y aprobar el mensaje para contactos.
- Compartir testimonios y sus autorizaciones de uso.
- Confirmar Zoom o Google Meet para la clase gratuita.
- Compartir el ID de Google Analytics (GA4), cuando esté disponible.
- Aplicar o aprobar la actualización del perfil de LinkedIn ya preparada.

6.2 Configuración y ejecución de AIMARKTECH

- Crear las listas “Clase 4 áreas” y “Reto lista de espera” en Brevo, y conectarlas con el sitio.
- Configurar los recordatorios de la clase gratuita en Brevo.
- Sustituir el correo 1 por la versión final y revisar los correos 2 al 7.
- Convertir la lista de espera del reto en página de venta una vez aprobados formato y precio.
- Implementar GA4 y el tablero de resultados al recibir el identificador.
- Preparar la sección de cursos con Hotmart después del lanzamiento del reto.

Dependencia principal

La página final de venta, las ligas de cobro y la comunicación completa del reto solo pueden cerrarse después de aprobar duración, precio, modalidades y alcance.

7. Prioridades recomendadas

#	Prioridad	Resultado esperado	Responsable
1	Cerrar decisiones del reto	Duración, precio, modalidades, plataforma de clase y promesa final.	Alicia + AIMARKTECH
2	Asegurar la clase gratuita	Listas de Brevo, recordatorios y prueba completa del registro.	AIMARKTECH
3	Completar la conversión	Página de venta, ligas de pago, cuaderno y comunicación de lanzamiento.	Trabajo coordinado
4	Medir y optimizar	GA4, tablero, CRM definitivo, testimonios y seguimiento comercial.	Trabajo coordinado

8. Riesgos y acciones preventivas

Dependencia	Impacto	Acción recomendada
Definición pendiente del reto	Impide cerrar la página de venta, cobro y comunicación.	Resolver duración, precio y modalidades como decisión prioritaria.
Plataforma de clase sin confirmar	Puede retrasar invitaciones y recordatorios.	Confirmar Zoom o Google Meet y realizar una prueba operativa.
Listas y recordatorios por configurar	Riesgo de seguimiento incompleto a registros.	Completar configuración y probar el flujo de punta a punta.
Medición aún no instalada	No habrá lectura integral del desempeño.	Implementar GA4 al recibir el ID y definir un tablero básico.

9. Indicadores sugeridos para la siguiente etapa

Una vez instalada la medición, se recomienda concentrar el tablero en pocos indicadores accionables:

- Registros a la clase gratuita y tasa de asistencia.
- Crecimiento de la lista de espera del reto.
- Conversión de clase a reto y de prospecto a servicio.
- Aperturas y clics de la secuencia de correos.
- Citas agendadas, pagos confirmados y origen de cada prospecto.

10. Cierre y siguiente decisión

El proyecto ha pasado de la construcción de presencia digital a la etapa de activación comercial. La prioridad es cerrar las definiciones del reto y terminar el seguimiento de la clase para convertir la infraestructura existente en un proceso comercial medible y repetible.

Siguiente reunión sugerida

Sesión breve de cierre de decisiones: duración y precio del reto, modalidades, plataforma de la clase, cuaderno digital y calendario de comunicación.

Contacto de consultoría

José Antonio Aguilar

AIMARKTECH

contacto@soyaimarktech.com

aliciaarouesty.com

Documento preparado con información de avance disponible al cierre de julio de 2026. No contiene contraseñas ni accesos privados.